

計画入力ではそれぞれの作業タスクごとに以下の項目を入力します。

- 1) タスク分類とタスク
- 2) 所要日数
- 3) 一日当たりの投入工数
- 4) 作業開始日
- 5) 担当者

1) タスク分類とタスク

タスク入力エリアの第1レベルから第3レベルはタスク分類または集合タスクと呼び、個別タスクをまとめる単位を示します。この集合タスクに対しては所要日数や開始日の設定を行いません。第4レベルのタスクが実際の計画対象となり、個別に所要日数、開始日、担当等を設定していきます。

集合タスクに対しては、それに従属する個別タスクの計画工数合計や進捗率が自動計算されますので、当該プロジェクトの管理上重要な集合タスクの単位を見極めて設定しておく、マネージャーへの進捗報告に役立つ指標を得ることができます。

シートの最上部を表示

タスクの第1～3レベルまでの項目に、タスク分類(集合タスク)を設定する。

A		B	C	D	E	F	G	H	I	R
1	■ 進捗管理表 (○△□統合システム構築プロジェクト)				集合タスク進捗計算	クリア	現在日線			
2										
3	タスク分類(集合タスク)/タスク名				見積	日程計画		担当		
4	SEQ				所要日数	投入工数/日	開始日	終了日		
8	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
9	■プロジェクト実施計画作成									
10	1	①全体計画作成								
11	3	②内部作成								
12	4									
13	5									
14	6									
15	7									
16	8									
17	9									
18	10									
19	11									
20	12									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R
1	■ 進捗管理表 (○△□統合システム構築プロジェクト)					集合タスク進捗計算	クリア	現在日線		
2										
3	タスク分類(集合タスク)/タスク名					見積		日程計画		担当
4	SEQ					所要日数	投入工数/日	開始日	終了日	
8	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
9	1	■プロジェクト実施計画作成								
10	2	1)全体計画作成								
11	3	○内部作成								
12	4	全体構想案(たたき台)作成								
13	5									
14	6									
15	7									
16	8									
17	9									
18	10									

第4レベルに計画の対象となる個別タスクを入力する。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R
1	■ 進捗管理表 (○△□統合システム構築プロジェクト)					集合タスク進捗計算	クリア	現在日線		
2										
3	タスク分類(集合タスク)/タスク名					見積		日程計画		担当
4	SEQ					所要日数	投入工数/日	開始日	終了日	
8	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
9	1	■プロジェクト実施計画作成								
10	2	1)全体計画作成								
11	3	○内部作成								
12	4	全体構想案(たたき台)作成								
13	5									
14	6									
15	7									
16	8									
17	9									
18	10									

2・3) 所要日数、一日当たりの投入工数

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R
1	■ 進捗管理表 (○△□統合システム構築プロジェクト)					集合タスク進捗計算	クリア	現在日線		
2										
3	タスク分類(集合タスク)/タスク名					見積		日程計画		担当
4	SEQ					所要日数	投入工数/日	開始日	終了日	
8	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
9	1	■プロジェクト実施計画作成								
10	2	1)全体計画作成								
11	3	○内部作成								
12	4	全体構想案(たたき台)作成								
13	5									
14	6									
15	7									
16	8									
17	9									
18	10									

所要日数を入力

一日あたりの投入工数を入力する。
そのタスクの担当者が計画期間の間、そのタスクに100%従事する予定であれば、一日あたりの投入工数は1.0人日ということになるが、その場合は入力しなくてよい。しかし、担当者が同時に別のタスクも並行して行う場合は、当該タスクへの1日当たりの投入工数は1.0未満となるので入力が必要となる。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R
1	■ 進捗管理表 (○△□統合システム構築プロジェクト)					集合タスク進捗計算	クリア	現在日線		
2										
3	タスク分類(集合タスク)/タスク名					見積		日程計画		担当
4	SEQ					所要日数	投入工数/日	開始日	終了日	
8	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
9	1	■プロジェクト実施計画作成								
10	2	1)全体計画作成								
11	3	○内部作成								
12	4	全体構想案(たたき台)作成				3	0.5			
13	5									
14	6									
15	7									
16	8									
17	9									
18	10									

一つのタスクに対する計画入力は以上です。これらを全ての計画タスクに入力すると、以下のような状態になります。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	
■ 進捗管理表 (○△□統合システム構築プロジェクト)				集約タスク進捗計算		クリア		現在日線		9/1		現在																																
				見積		日程計画								9月																														
タスク分類(集合タスク)/タスク名				所要日数		稼働人数/日		開始日		終了日		担当		終了予定日(見直し)		進捗率																												
1) 全体計画作成																																												
○ 内部作成																																												
全体構想案(たたき台)作成				3		0.5		9/5		9/7		村岡																																
全体構想案内部レビュー 実施				1				9/8		9/8		村岡																																
同上 参加				1				9/8		9/8		中田																																
同上 参加				1				9/8		9/8		小野																																
同上 参加				1				9/8		9/8		中村																																
同上 参加				1				9/8		9/8		小笠原																																
全体構想案の修正(レビュー結果を受けて)				1				9/11		9/11		村岡																																
○ 審査レビュー																																												
全体構想案審査レビュー 発表者				1		0.5		9/12		9/12		村岡																																
同上 参加				1		0.5		9/12		9/12		中田																																
同上 参加				1		0.5		9/12		9/12		小野																																
同上 参加				1		0.5		9/12		9/12		中村																																
同上 参加				1		0.5		9/12		9/12		小笠原																																
同上 参加 審査側レビュー責任者				1		0.5		9/12		9/12		ジューコ																																
2) サブモジュール別詳細計画作成																																												
○ 内部作成																																												
Aモジュール詳細計画(たたき台)作成				6				9/13		9/20		中田																																
Bモジュール詳細計画(たたき台)作成				6				9/13		9/20		小野																																
Cモジュール詳細計画(たたき台)作成				6				9/13		9/20		中村																																
Dモジュール詳細計画(たたき台)作成				6				9/13		9/20		小笠原																																
Aモジュール詳細計画内部レビュー 実施				2				9/22		9/26		中田																																
Bモジュール詳細計画内部レビュー 実施				2				9/22		9/26		小野																																
Cモジュール詳細計画内部レビュー 実施				2				9/22		9/26		中村																																
Dモジュール詳細計画内部レビュー 実施				2				9/22		9/26		小笠原																																
同上 参加				2				9/22		9/26		村岡																																
Aモジュール詳細計画の修正(レビューの結果より)				2				9/27		9/28		中田																																
Bモジュール詳細計画の修正(レビューの結果より)				2				9/27		9/28		小野																																
Cモジュール詳細計画の修正(レビューの結果より)				2				9/27		9/28		中村																																
Dモジュール詳細計画の修正(レビューの結果より)				2				9/27		9/28		小笠原																																